2003/1/9 (週四) 生化社區整修規劃細部流程
	
	預 備 (X)
	2:00 ~ 3:00 (Y)
	3:00 ~ 4:00 (Z)
	週五君格工程
	後續工作 (N)

	西側公共空間

(3人)
	X1頂樓貯物空間清理
	Y1廁所周邊：資源回收、廢液處理、日光燈鐵櫃 → 6F
	Z1清理cold room上方

Z2搬走DNA synthesizer → 6F
	
	N1走廊藥品櫃換新

N2清理公共區地板

	509會議室

(> 5人)
	X1著作裝袋 (柯)
	Y1會議桌搬出 → 6F

Y2期刊搬出 (暫時放在鐵櫃上面)

Y3鐵櫃搬出 (排在走廊同一側)
	Z1移出期刊架、屏風、木櫃 → 6F

Z2移出金櫃 (將放何處？)
	天花板、書櫃、料理櫃、地板、白板
	N1地板打腊

N1期刊定位移入書架

N2舊鐵櫃移走 → 6F

	Pub A

(Pub共4人)
	
	Y1 Cold room上方清空

Y2超音波暫時移開
	Z1毛細管電泳 → 6F

Z2舊HPLC移出 → 6F
	移入邊桌505

97桌面貼皮
	N1回復儀器設置

	Pub B


	X1地面物品移出
	Y1鐵架600號 → 6F

Y2 ELISA reader等移至實驗桌上
	Z1大同長桌移至207

Z2電腦桌及辦公桌移出 → 6F
	地板、移入中央桌207
	N1地板打腊

	Pub C
	X1空箱移出

X2定序儀472關機
	Y1書架移到Pub A cold room邊


	
	地板
	N1地板打腊

N2 520鐵辦公桌移入

	207
	X1出清中央桌物品
	
	Z1移入大同長桌及電腦桌
	移出中央桌207
	

	505動物室
	X1出清邊桌物品
	Y1二氧化碳保溫箱移出 → 6F
	
	移出邊桌505
	N1移入-20C凍箱

	520

(520全體)
	
	Y1收拾個人物品到實驗桌面

Y2個人辦公桌儀至走廊


	Z1電腦桌書籍期刊移至走廊

Z2電腦搬到實驗桌面

Z3電腦桌移至207室
	(520C早上搬出)

地板、邊桌、辦公桌

網路佈線
	N1地板打腊

N2鐵辦公桌移Pub C

N3期刊移入鐵架重建

N4木辦公桌移走E6F

	大電梯間
	
	
	Z1冷凍乾燥機、製冰機 → 6F
	清潔工具小間、貯物櫃
	


      頂樓貯藏庫配置：
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冷凍乾燥機、木櫃、辦公桌、期刊架、大屏風、保溫箱





舊儀器CE, HPLC, DNA








